

- Elenco Progetti
- Scheda iniziale
- Conferimento incarichi a personale interno/esterno
- Gestione Forniture e Servizi
- Procedure di acquisizione beni/servizi
- Riepilogo attività negoziale
- Collaudo
- Gantt del progetto
- Documentazione e Chiusura
- Richiedi Modifica

## 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-307 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Documentazione e chiusura

La chiusura della realizzazione del progetto è stata effettuata in data 30/01/2023

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 30/01/2023

Fasi di attività	Stato	Entra
Chiusura dell'attività negoziale		
Delibere Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto		
Conferma sedi per modulo		
Sedi per modulo: dati generali		
Rilevazione stato connessione delle sedi coinvolte nel progetto		
Dotazioni di servizi online disponibili		
Documentazione pubblicità e interventi realizzati		